

CRONOPROGRAMMA DI ESECUZIONE

(Allegato "A")

CATEGORIE DI LAVORAZIONE	N°	GIORNI DI LAVORAZIONE																							
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120
Demolizioni e rimozioni	1		■																						
Scavi e riempimenti	2			■			■											■	■	■	■				
Opere in c.a. e c.l.s.	3			■	■	■	■	■	■																
Opere in muratura	4								■						■										
Intonaci	5														■	■	■								
Sottofondi pavim, rivestim.	6													■						■					
Opere di copertura e lattoneria	7								■	■	■														
Opere da fabbro	8								■	■															
Opere in pietra e marmo	9																				■	■			
Fognature e pozzetti	10																		■	■	■	■			
Serramenti	11																						■		
Impianti elettrici	12												■											■	
Impianti idrico sanitari	13												■											■	
Opere di finitura	14																							■	
Opere stradali	15																							■	
Oneri per la sicurezza	13	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Termine per l'ultimazione definitiva - giorni naturali e consecutivi n° 120 (centoventi)